

Planification rétro-active

Mai

- Intégration de l'optimisation en parallèle des résultats expérimentaux non optimisés
- Validation expérimentale de la solution développée à l'ETS en incidence normale
- Etude approfondie des configurations de la solution

Juin

- Campagne de test pour la 1ère itération du projet
- Intégration du modèle fort-niveaux multi-plaques
- Adaptation des bancs acoustiques si-besoin
- Réflexion sur l'implémentation des solutions pour la deuxième itération de fabrication

Juillet

- Finalisation de l'adaptation des bancs
- 1er jet de rédaction + réorientations si besoin
- Analyse des résultats de la première campagne de test
- Optimisation des configurations pour intégration à la deuxième cartouche

Août

- Rédaction du rapport
- Validations numériques et expérimentales finales

Septembre

- Rédaction du rapport
- Campagne de test pour la second itération du projet
- Analyse des résultats et recommandations pour la suite du projet

Octobre

- En même que la première relecture de mon manuscrit par l'administration de l'ETS, derniers points de développement du logiciel pour l'optimisation des configurations

De Novembre à Janvier

- Après la remise finale du rapport au jury, poursuite de la collaboration au projet REAR en parallèle des étapes du dépôt du manuscrit et de validation de la maîtrise (corrections, soutenance)